

Przybliżony harmonogram prac w ramach projektu "Dobry kurs na przyszłość 2"				
Rok:	Miesiąc:	Przybliżone terminy:	Etap:	Miejsce
2025	X-XI	29.10 - 28.11.2025	Rekrutacja do ścieżki dotacyjnej (przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych-FR)	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
	XII	1.12 - 27.12.2025	Ocena formalna i merytoryczna FR	
	XII	29.12.2025	Ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji (zamieszczenie listy rankingowej FR osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie)	www.larr.pl
	XII - I	30.12.2025 - 5.01.2026	Procedura odwoławcza (zgodnie z Regulaminem rekrutacji)	
2026	I	08.01.2026	Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w ścieżce dotacyjnej	www.larr.pl
		12 - 16.01.2026	Szkolenia dla Uczestników	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
		19 - 23.01.2026	Przyjmowanie biznesplanów wraz z wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego i finansowego pomostowego (po ukończeniu bloku szkoleniowego)	
	I-II	26.01 - 13.02.2026	Ocena biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i finansowego pomostowego	
	II	13.02.2026	Ogłoszenie wstępnych wyników oceny wniosków	www.larr.pl
		16 - 20.02.2026	Procedura odwoławcza (zgodnie z Regulaminem przyznawania środków)	
		24.02.2026	Ogłoszenie ostatecznych wyników wraz z uwzględnieniem odwołań	www.larr.pl
	III	2 - 13.03.2026	Podpisywanie umów o udzielenie wsparcia finansowego i finansowego pomostowego; rejestracja firm (marzec 2026r.)	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
		od 13.03.2026	Udzielenie środków finansowych po zarejestrowaniu firm i podpisaniu umowy	

Realizator projektu:



Uwaga! Wszystkie podane terminy są przybliżone i w każdej chwili mogą ulec zmianie. W razie potrzeby powyższy harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.