

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu "Młodzi na start"					
Rok:	Miesiąc:	Przybliżone terminy:	Etap:	Miejsce	
2022	IV-VII	11.04 - 15.07.2022	I etap rekrutacji - nabór formularzy zgłoszeniowych	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34), Zduńskowski Inkubator Przedsiębiorczości	
	VII	18 - 29.07.2022	Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
		29.07.2022	Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji (zamieszczenie listy rankingowej FR osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji)	www.larr.pl	
	VIII	1 - 5.08.2022	Procedura odwoławcza (zgodnie z regulaminem rekrutacji)	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
		8 - 9.08.2022	Ponowna ocena FR i odpowiedź na odwołanie (zgodnie z regulaminem rekrutacji)	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
		17 - 18.08.2022	II etap rekrutacji - rozmowa z doradcą zawodowym	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
		24.08.2022	Lista osób zakwalifikowanych	www.larr.pl	
	VIII-IX	30.08 - 5.09.2022	Szkolenie grupowe (I grupa): 1. Rejestracja działalności gospodarczej (podstawowe zagadnienia) (8 godzin); 2. Zasady i cele tworzenia biznesplanu (8 godzin); 3. Elementy rachunkowości (podstawowe zagadnienia) (8 godzin); 4. Marketing własnej firmy (8 godzin); 5. Tworzenie polityki cenowej (8 godzin)	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
	IX	6.09 - 10.09.2022	Szkolenie grupowe (II grupa): 1. Rejestracja działalności gospodarczej (podstawowe zagadnienia) (8 godzin); 2. Zasady i cele tworzenia biznesplanu (8 godzin); 3. Elementy rachunkowości (podstawowe zagadnienia) (8 godzin); 4. Marketing własnej firmy (8 godzin); 5. Tworzenie polityki cenowej (8 godzin)	Szkolenie indywidualne - I grupa (4 godz. / os) 5.09 - 9.09.2022	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
		12 - 16.09.2022	Szkolenie indywidualne - II grupa (4 godz./os)	Przyjmowanie biznesplanów oraz wniosków o wsparcie finansowe pomostowe	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
		19 - 23.09.2022		Przyjmowanie biznesplanów oraz wniosków o wsparcie finansowe pomostowe	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
	IX-X	26.09 - 17.10.2022	Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów i wniosków o wsparcie finansowe pomostowe	www.larr.pl	
	X	07.10.2022	Wstępna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia	www.larr.pl	
		10 - 14.10.2022	Procedura odwoławcza (zgodnie z regulaminem przyznawania środków)	www.larr.pl	
		17.10.2022	Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
		24 - 28.10.2022	Podpisywanie umów z uczestnikami projektu	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	

Realizator projektu:



Uwaga! Wszystkie podane terminy są przybliżone i w każdej chwili mogą ulec zmianie. W razie potrzeby powyższy harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.