

Przybliżony harmonogram prac w ramach projektu "Dobry kurs na przyszłość" II grupa szkoleniowa

Rok:	Miesiąc:	Przybliżone terminy:	Etap:	Miejsce
2022	IX-X	28.09.2022	Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji do 2 grupy szkoleniowej (zamieszczenie listy rankingowej FR osób zakwalifikowanych)	www.larr.pl
	IX-X	29.09-03.10.2022	Procedura odwoławcza (zgodnie z Regulaminem rekrutacji)	
	X	05.10.2022	Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w ścieżce dotacyjnej	www.larr.pl
	X	07-14.10.2022	Doradztwo zawodowe dla 15 uczestników (2 h doradztwa) w celu wypracowania IPD	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
		18-22.10.2022	Szkolenia dla 15 uczestników (5 dni szkoleniowych): 1. Szkolenia z zakładania działalności gospodarczej: przepisy prawa, reklama, promocja, sporządzanie i realizacja biznesplanu (3 dni) 2.Szkolenia z zakresu księgowości, negocjacji biznesowych, radzenia sobie ze stresem (2 dni)	
		24-28.10.2022	Doradztwo zawodowe dla 15 uczestników (2 h doradztwa) w celu wypracowania IPD	
	X-XI	24.10-04.11.2022	Doradztwo indywidualne dla 15 uczestników (4 h doradztwa) dot. indywidualnego przygotowania biznesplanu	
	XI	07-14.11.2022	Przyjmowanie biznesplanów wraz z wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego i finansowego pomostowego (po ukończeniu bloku szkoleniowego)	
		15-25.11.2022	Ocena biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i finansowego pomostowego	
		28.11.2022	Ogłoszenie wstępnych wyników oceny wniosków	www.larr.pl
	XI-XII	29.11-01.12.2022	Procedura odwoławcza (zgodnie z Regulaminem przyznawania środków)	
	XII	05.12.2022	Ogłoszenie ostatecznych wyników wraz z uwzględnieniem odwołań	www.larr.pl
		05-15.12.2022	Podpisywanie umów o udzielenie wsparcia finansowego i finansowego pomostowego; rejestracja firm (grudzień 2022 r.)	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
do 31.12.2022		Udzielenie środków finansowych po zarejestrowaniu firm i podpisaniu umowy		

Realizator projektu:



Uwaga! Wszystkie podane terminy są przybliżone i w każdej chwili mogą ulec zmianie. W razie potrzeby powyższy harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.