

Projekt „Grant na start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przybliżony harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej do III edycji projektu "Grant na start"					
Rok:	Miesiąc:	Przybliżone terminy:	Etap:	Miejsce	
2021	X	04-15.10.2021	I etap rekrutacji do III edycji projektu (przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych- FR)	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
	X-XI	18.10-16.11.20201	Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych		
	XI	17.11.2021	Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji (zamieszczenie listy rankingowej FR osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji)	www.larr.pl	
		18-22.11.2021	Procedura odwoławcza (zgodnie z regulaminem rekrutacji)		
		23-29.11.2021	Ponowna ocena FR i odpowiedź na odwołanie (zgodnie z regulaminem rekrutacji)		
	XII	06-10.12.2021	II i III etap rekrutacji - rozmowy z doradcą zawodowym i komisją rekrutacyjną	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
		22.12.2021	Ostateczna lista rankingowa (po akceptacji listy przez Instytucję Pośredniczącą, termin niezależny od ŁARR)	www.larr.pl	
	2022	I	10-18.01.2022 dla I grupy	Szkolenia dla 40 uczestników I edycji projektu (7 dni szkolenia): 1. "Jak rozpocząć własny biznes- zasady, cele tworzenia biznesplanu, rejestracja działalności" - 1 dzień szkoleniowy (8h), osoba prowadząca ŁARR 2. "Problematyka przedsiębiorczości z elementami rachunkowości"- 4 dni szkoleniowe (32h), osoba prowadząca ŁARR, osoba prowadząca Wykonawca 3. "Tworzenie polityki cenowej i negocjowanie warunków, promocja i jej wpływ na sprzedaż"- 1 dzień szkoleniowy (8h), osoba prowadząca Wykonawca 4. "Marketing własnej firmy, zdobywanie klientów"- 1 dzień szkoleniowy (8h), osoba prowadząca ŁARR	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
II		24.01-01.02.2022 dla II grupy			
I-II		19-25.01.2022 dla I grupy	Doradztwo indywidualne dla 40 uczestników I edycji projektu (4 godz. doradztwa/os.)		
II		02-08.02.2022 dla II grupy	Przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i finansowego pomostowego wraz z biznesplanem (po ukończeniu bloku szkoleniowo-doradczego)		
		02-08.02.2022 dla I grupy			
		16-22.2022 dla II grupy			
II-III		23.02-22.03.2022	Ocena wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i finansowego pomostowego		
III		28.03.2021	Ogłoszenie wstępnych wyników oceny wniosków	www.larr.pl	
III-IV		29.03-04.04.2022	Procedura odwoławcza (zgodnie z Regulaminem przyznawania środków)		
IV		13.04.2021	Ogłoszenie ostatecznych wyników wraz z uwzględnieniem odwołań (po akceptacji listy przez Instytucję Pośredniczącą, termin ten niezależny od ŁARR)	www.larr.pl	
V	04.05.2022	Podpisywanie umów o udzielenie wsparcia finansowego i finansowego pomostowego; rejestracja firm (34maja 2022 r.)	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)		
	do 24.05.2022	Udzielenie środków finansowych po podpisaniu umowy i zarejestrowaniu firm			

Realizator projektu:


Uwaga! Wszystkie podane terminy są przybliżone i w każdej chwili mogą ulec zmianie. W razie potrzeby powyższy harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.