

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu "Młodzi na start"						
Rok:	Miesiąc:	Przybliżone terminy:	Etap:		Miejsce	
2022	I-II	10.01 - 11.02.2022	I etap rekrutacji - nabór formularzy zgłoszeniowych		siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34), Zduńskowski Inkubator Przedsiębiorczości	
	II-III	14.02 - 4.03.2022	Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych			
	III	4.03.2022	Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji (zamieszczenie listy rankingowej FR osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji)		www.larr.pl	
		7.-11.03.2022	Procedura odwoławcza (zgodnie z regulaminem rekrutacji)			
		14-16.03.2022	Ponowna ocena FR i odpowiedź na odwołanie (zgodnie z regulaminem rekrutacji)			
		18-23.03.2022	II etap rekrutacji - rozmowa z doradcą zawodowym		siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
		25.03.2022	Lista osób zakwalifikowanych		www.larr.pl	
	III-IV	29.03 - 4.04.2022	Szkolenie grupowe dla I grupy (poziom podstawowy): 1. Rejestracja działalności gospodarczej (podstawowe zagadnienia) (8 godzin); 2. Zasady i cele tworzenia biznesplanu (8 godzin); 3. Elementy rachunkowości (podstawowe zagadnienia) (8 godzin); 4. Marketing własnej firmy (8 godzin); 5. Tworzenie polityki cenowej (8 godzin)		siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
	IV	5.04 - 11.04.2022	Szkolenie grupowe dla II grupy (poziom zaawansowany): 1. Zasady i cele tworzenia biznesplanu (8 godzin); 2. Elementy rachunkowości (zarządzanie strategiczne, wynik finansowy) (8 godzin); 3. Marketing firmy, zdobywanie klientów (8 godzin); 4. Tworzenie polityki cenowej (8 godzin); 5. Negocjowanie warunków cenowych, promocja i jej wpływ na sprzedaż (8 godzin)	Szkolenie indywidualne dla I grupy - 4 godz./os		siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
		12-19.04.2022	Szkolenie grupowe dla III grupy (poziom podstawowy)	Szkolenie indywidualne dla II grupy - 4 godz/os	Przyjmowanie biznesplanów oraz wniosków o wsparcie finansowe pomostowe dla I grupy	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
		20 - 26.04.2022	Szkolenie indywidualne dla III grupy	Przyjmowanie biznesplanów oraz wniosków o wsparcie finansowe pomostowe dla II grupy		
		27.04-6.05.2022	Przyjmowanie biznesplanów oraz wniosków o wsparcie finansowe pomostowe dla III grupy			
		25 - 29.04.2022	Szkolenie grupowe dla IV grupy (poziom zaawansowany)			siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
	IV-V	4-10.05.2022	Szkolenie indywidualne dla IV grupy		siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 24)	
	V	9-13.05.2022	Przyjmowanie biznesplanów oraz wniosków o wsparcie finansowe pomostowe dla IV grupy			
	V-VI	16.05-3.06.2022	Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów i wniosków o wsparcie finansowe pomostowe			
	VI	08.06.2022	Wstępna lista osób zakwalifikowanych do wsparcia		www.larr.pl	
		13-17.06.2022	Procedura odwoławcza (zgodnie z regulaminem rekrutacji)			
		20-23.06.2022	Ponowna ocena biznesplanów i wniosków o wsparcie finansowe pomostowe i odpowiedź na odwołania (zgodnie z regulaminem przyznawania środków)		siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
		23.06.2022	Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia		www.larr.pl	
VI-VII	28.06-4.07.2022	Podpisywanie umów z uczestnikami projektu		siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)		

Realizator projektu:



Uwaga! Wszystkie podane terminy są przybliżone i w każdej chwili mogą ulec zmianie. W razie potrzeby powyższy harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.