

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu "Młodzi na start"					
Rok:	Miesiąc:	Przybliżone terminy:	Etap:	Miejsce	
2022	IV-VI	11.04 - 30.06.2022	<b>I etap rekrutacji - nabór formularzy zgłoszeniowych</b>	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34), Zduńskowski Inkubator Przedsiębiorczości	
	VII	1 - 15.07.2022	Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
		15.07.2022	Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji (zamieszczenie listy rankingowej FR osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji)	<a href="http://www.larr.pl">www.larr.pl</a>	
		18 - 22.07.2022	Procedura odwoławcza (zgodnie z regulaminem rekrutacji)	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
		25 - 26.07.2022	Ponowna ocena FR i odpowiedź na odwołanie (zgodnie z regulaminem rekrutacji)	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
	VII-VIII	28.07 - 1.08.2022	<b>II etap rekrutacji - rozmowa z doradcą zawodowym</b>	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
	VIII	04.08.2022	<b>Lista osób zakwalifikowanych</b>	<a href="http://www.larr.pl">www.larr.pl</a>	
		8 - 12.08.2022	Szkolenie grupowe (I grupa): 1. Rejestracja działalności gospodarczej (podstawowe zagadnienia) (8 godzin); 2. Zasady i cele tworzenia biznesplanu (8 godzin); 3. Elementy rachunkowości (podstawowe zagadnienia) (8 godzin); 4. Marketing własnej firmy (8 godzin); 5. Tworzenie polityki cenowej (8 godzin)	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
		15 - 19.08.2022	Szkolenie grupowe (II grupa): 1. Rejestracja działalności gospodarczej (podstawowe zagadnienia) (8 godzin); 2. Zasady i cele tworzenia biznesplanu (8 godzin); 3. Elementy rachunkowości (podstawowe zagadnienia) (8 godzin); 4. Marketing własnej firmy (8 godzin); 5. Tworzenie polityki cenowej (8 godzin)	Szkolenie indywidualne - I grupa (4 godz. / os)	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
		22- 26.08.2022	Szkolenie indywidualne - II grupa (4 godz./os)	Przyjmowanie biznesplanów oraz wniosków o wsparcie finansowe pomostowe	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
	VIII-IX	29.08 - 2.09.2022	Przyjmowanie biznesplanów oraz wniosków o wsparcie finansowe pomostowe	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
	IX	5 - 16.09.2022	Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów i wniosków o wsparcie finansowe pomostowe	<a href="http://www.larr.pl">www.larr.pl</a>	
		16.09.2022	Wstępna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia	<a href="http://www.larr.pl">www.larr.pl</a>	
		19 - 23.09.2022	Procedura odwoławcza (zgodnie z regulaminem przyznawania środków)	<a href="http://www.larr.pl">www.larr.pl</a>	
		27.09.2022	<b>Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia</b>	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	
	X	3 - 7.10.2022	<b>Podpisywanie umów z uczestnikami projektu</b>	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)	

Realizator projektu:



**Uwaga!** Wszystkie podane terminy są przybliżone i w każdej chwili mogą ulec zmianie. W razie potrzeby powyższy harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.