

Przybliżony harmonogram prac w ramach projektu "Szansa na nowy start"			
Rok:	Przybliżone terminy:	Etap:	Miejsce
2022	22.09-05.10.2022	Rekrutacja do ścieżki dotacyjnej (przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych-FR)	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
	06-12.10.2022	Ocena formalna i merytoryczna FR	
	13.10.2022	Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji (zamieszczenie listy rankingowej FR osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu)	www.larr.pl
	14-18.10.2022	Procedura odwoławcza (zgodnie z Regulaminem rekrutacji)	
	19.10.2022	Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w ścieżce dotacyjnej	www.larr.pl
	20.10-02.11.2022	Doradztwo zawodowe dla 36 uczestników (2 h doradztwa) w celu wypracowania IPD	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
	03-09.11.2022	Szkolenia dla 36 uczestników (5 dni roboczych): 1. Szkolenia z zakładania działalności gospodarczej: przepisy prawa, reklama, promocja, sporządzanie i realizacja biznesplanu (3 dni) 2.Szkolenia z zakresu księgowości, negocjacji biznesowych, radzenia sobie ze stresem (2 dni)	
	10-23.11.2022	Doradztwo zawodowe dla 36 uczestników (2 h doradztwa) w celu wypracowania IPD	
	10-23.11.2022	Doradztwo indywidualne dla 36 uczestników (4 h doradztwa) dot. indywidualnego przygotowania biznesplanu	
	24-30.11.2022	Przyjmowanie biznesplanów wraz z wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego i finansowego pomostowego (po ukończeniu bloku szkoleniowego)	
	01-09-12.2022	Ocena biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i finansowego pomostowego	
	09.12.2022	Ogłoszenie wstępnych wyników oceny wniosków	www.larr.pl
	10-12.12.2022	Procedura odwoławcza (zgodnie z Regulaminem przyznawania środków)	
	14.12.2022	Ogłoszenie ostatecznych wyników wraz z uwzględnieniem odwołań	www.larr.pl
	21-31.12.2022	Podpisywanie umów o udzielenie wsparcia finansowego i finansowego pomostowego; rejestracja firm (grudzień 2022 r.)	siedziba ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34)
	31.12.2022-31.01.2023	Udzielenie środków finansowych po zarejestrowaniu firm i podpisaniu umowy	

Realizator projektu:



Uwaga! Wszystkie podane terminy są przybliżone i w każdej chwili mogą ulec zmianie. W razie potrzeby powyższy harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.